

۳۳	فصل اول: فرم استاندارد قراردادی
۳۴	۱. مفهوم فرم استاندارد
۳۶	۲. تاریخچه سازمان برنامه و بودجه
۳۸	۳. انواع دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه
۴۰	۴. تقسیم بندی قراردادها
۴۲	۵. تعیین ماهیت قرارداد پیمانکاری
	۶. ضمانت اجرای درج شروط مخالف با فرم همسان منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه از نوع گروه اول (لازم الاجراء)
۴۴	
۴۸	۷. انعقاد قرارداد به روش فهرست بهایی
۵۱	۸. قراردادهای سه عاملی
۵۱	۹. عدم شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به طرحهای عمرانی
۵۲	۱۰. ابلاغ فرم همسان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
۵۲	۱۱. سازمانهای مشمول نشریه ۴۳۱۱
۵۳	۱۲. پیمانهای مستثنای از شمول نشریه ۴۳۱۱
۵۳	۱۳. استقلال وزارت نفت از شمول نشریه ۴۳۱۱
۵۳	۱۴. تفاوتهای فرم همسان قراردادهای فهرست بهایی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت
۵۴	۱۵. بررسی شرایط عمومی پیمان از منظر حقوق اداری
۵۵	۱۶. تعریف آیین نامه
۵۵	۱۷. انواع آیین نامه
۵۶	۱۸. تعریف بخشنامه اداری
۵۷	۱۹. آثار تصمیم اداری
۵۸	۲۰. شرایط درستی آیین نامه های اداری
۵۸	۲۱. تعریف قرارداد اداری
۵۸	۲۲. قرارداد اجباری

۵۸	قرارداد الحاقی
۵۹	اعمال تصدی و اعمال حاکمیت
۶۰	رابطه بین قرارداد اداری و قرارداد اجباری و الحاقی
۶۰	معیار صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به قرارداد اداری
۶۱	رویه دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی مربوط به قراردادهای اداری
۶۲	قرارداد اداری معین
۶۳	تعریف قرارداد بیمانکاری
۶۳	قرارداد بیمانکاری؛ سند رسمی و یا سند عادی
۶۴	بررسی اشکال وارده بر واژه «قرارداد بیمانکاری»
۶۴	ویژگی‌های قراردادهای اداری
۶۵	عدم ترجیح دستگاه اجرایی نسبت به بیمانکار در حقوق قراردادی
۶۵	طرح عمرانی و طرح غیر عمرانی
۶۶	انواع طرح های عمرانی
۶۷	تعریف وجوه عمومی
۶۸	انتخاب روش مناسب در برون سپاری پروژه بیمانکاری
۶۸	روش های متداول در انعقاد قراردادهای بیمانکاری
۶۹	روش متعارف با سستی
۷۰	انواع شیوه‌های قیمت گذاری در روش سه عاملی
۷۰	بهای واحد براساس فهرست بها
۷۰	روش سرجمع (قیمت مقطوع)
۷۱	مقدمات ضروری برون‌سپاری پروژه در روش فهرست بهایی و سرجمع
۷۲	ابراذ حقوقی بخشنامه سرجمع سال ۱۳۹۶
۷۳	روش هزینه به اضافه حق الزحمه
۷۳	روش امانی
۷۳	اصل ممنوعیت دستگاههای اجرایی از به‌کارگیری روش امانی
۷۴	شرایط استثنایی اجرای کار به صورت امانی توسط دستگاه اجرایی
۷۵	روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)
۷۵	روش طراحی - ساخت (دو عاملی)
۷۵	روش طراحی، نذارک و ساخت
۷۶	تفاوت روش طراحی - ساخت با روش طراحی، نذارک و ساخت

۷۶	بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص فرم همان EPC
۷۷	۵۱. روش مشارکت عمومی - خصوصی
۷۸	۵۵. آثار مترتب بر قراردادهای عمرانی
۷۸	۵۶. تفاوت در حق بیمه
۷۹	۵۷. مقاصحساب بیمه
۸۱	۵۸. تفاوت در ضریب بالاسری
۸۲	۵۹. تعریف هزینه بالاسری
۸۴	۶۰. اختلاف در عمرانی و غیرعمرانی بودن پروژه
۸۴	۶۱. رویه دادگاه های اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
۸۵	۶۲. بخشهای مهم قرارداد پیمانکاری
۸۶	۶۳. اقدامات بشرط برگذاری، مناقصه
۸۶	۶۴. مطالعات توجیهی طرح
۸۷	۶۵. تأمین اعتبار
۸۸	۶۶. مستندات قانونی تأمین اعتبار
۸۹	۶۷. وضعیت حقوقی قرارداد بدون تأمین اعتبار
۸۹	۶۸. محازرات تخلف در تأمین اعتبار
۹۱	فصل دوم: مناقصه تا انعقاد پیمان
۹۲	۶۹. انواع معاملات دولتی
۹۲	۷۰. تشریفات معاملات کوچک و متوسط
۹۳	۷۱. مناقصه
۹۳	۷۲. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات
۹۴	۷۳. مراحل مناقصه
۹۶	۷۴. فرایند ترک تشریفات مناقصه
۹۶	۷۵. الزامات قانونی فراخوانان مناقصه
۹۶	۷۶. مشخصات شکلی اسناد مناقصه
۹۷	۷۷. جلسه گشایش پیشنهادها
۹۸	۷۸. تعیین برنده مناقصه
۹۹	۷۹. انعقاد قرارداد با برنده مناقصه
۱۰۱	۸۰. تعریف انحصار در معامله

۸۲	دلالت نهی قانونگذار بر بطلان معامله	۱۰۵
۸۳	استکاف برنده مناقصه از انعقاد قرارداد	۱۰۷
۸۴	ممنوعیت اعطای امتیاز جدید برای برنده مناقصه	۱۰۷
۸۵	شیوه تبادل اطلاعات بین دستگاه مناقصه گزار و مناقصه گر	۱۰۷
۸۶	موارد تجدید مناقصه	۱۰۸
۸۷	موارد لغو مناقصه	۱۰۸
۸۸	روند شکایت از مناقصه	۱۰۹
۸۹	اعضای هیأت رسیدگی به شکایت از مناقصات	۱۱۰
۹۰	موارد صلاحیت هیأت رسیدگی به شکایت از مناقصات	۱۱۱
۹۱	موضوعات مورد رسیدگی در هیأت رسیدگی به شکایت از مناقصات	۱۱۲
۹۲	تعلیق قرارداد	۱۱۳
۹۳	فسخ قرارداد	۱۱۳
۹۴	توقف ارجاع کار	۱۱۳
۹۵	موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه	۱۱۵
۹۶	رویه مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی به شکایت از مناقصات	۱۱۵
۹۶	فصل سوم: انعقاد پیمان (موافقتنامه)	۱۲۱
۹۷	دستورالعمل نحوه تنظیم پیمان	۱۲۲
۹۸	تفسیر قرارداد	۱۲۲
۹۹	منابع و عناصر تفسیر قرارداد	۱۲۳
۱۰۰	نحوه کشف اراده طرفین در فرآیند تفسیر قرارداد	۱۲۴
۱۰۱	اصول حقوقی تفسیر قرارداد	۱۲۹
۱۰۲	اول- اصل حسن نیت	۱۲۹
۱۰۳	اصل حسن نیت در قوانین ایران	۱۳۰
۱۰۴	اصل حسن نیت در رویه قضایی ایران	۱۳۱
۱۰۵	پیامدهای حسن نیت در دوره پیش قراردادی	۱۳۳
۱۰۶	دوم اصل تفسیر به زبان تنظیم کننده	۱۳۵
۱۰۷	سوم اصل تفسیر در برنو کل قرارداد	۱۳۶
۱۰۸	چهارم اصل عدم اشتغال ذهن	۱۳۸

۱۳۹	۱۰۹. پنجم اصل تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین
۱۴۲	۱۱۰. بخش نخست پیمان، موافقتنامه
۱۴۳	۱۱۱. تعریف موافقتنامه
۱۴۴	۱۱۲. اصل تبعیت قرارداد از قصد
۱۴۵	۱۱۳. امضای سند پیمان
۱۴۶	۱۱۴. مقدمه موافقت نامه
۱۴۶	۱۱۵. مندرجات مقدمه موافقت نامه
۱۴۷	۱۱۶. امور انسانی یا اختیاری
۱۴۷	۱۱۷. امور التزامی
۱۴۸	۱۱۸. اهلیت طرفین پیمان
۱۴۹	۱۱۹. ماده ۱. موضوع
۱۴۹	۱۲۰. عنوان، موضوع و مورد قرارداد
۱۵۰	۱۲۱. مقدور بودن مورد تعهد
۱۵۲	۱۲۲. رویه قضایی در خصوص قدرت بر انجام تعهد
۱۵۵	۱۲۳. ماده ۲. اسناد و مدارک
۱۵۵	۱۲۴. اجزای تشکیل دهنده پیمان
۱۵۷	۱۲۵. ترتیب اولویت اسناد پیمان
۱۵۸	۱۲۶. ماده ۳. مبلغ
۱۵۸	۱۲۷. مبلغ اولیه پیمان
۱۵۸	۱۲۸. اقلام ستاره دار و قیمت های جدید
۱۵۹	۱۲۹. ضرایب فهرست بها
۱۵۹	۱۳۰. ضریب پیمان
۱۶۰	۱۳۱. ضریب بالاسری
۱۶۲	۱۳۲. ضریب منطفه ای
۱۶۲	۱۳۳. ضریب صعوبت کار
۱۶۲	۱۳۴. ضریب تعدیل
۱۶۲	۱۳۵. ضریب طبقات
۱۶۳	۱۳۶. ضریب ارتفاع
۱۶۴	۱۳۷. مصالح و تجهیزات پانکار
۱۶۴	۱۳۸. مبلغ اولیه، مبلغ قطعی و مبلغ نهایی پیمان

۱۳۹	مبلغ اولیه پیمان و میزان کارکرد	۱۶۴
۱۴۰	تجدید نظر در نرخ پیمان	۱۶۵
۱۴۱	ماده ۱. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار	۱۶۸
۱۴۲	انعقاد پیمان، تنفیذ پیمان، تاریخ شروع کار	۱۶۹
۱۴۳	لرزم انعقاد قرارداد در مهلت اعتبار پیشنهاد قیمتاً	۱۶۹
۱۴۴	شروع کار پیش از ابلاغ قرارداد؛ انجام کار بدون قرارداد	۱۷۱
۱۴۵	ماده ۵. دوره تضمین	۱۷۲
۱۴۶	واژه شناسی ماده ۵ موافقت نامه	۱۷۲
۱۴۷	تضمین قابل قبول در پیمانکاری	۱۷۲
۱۴۸	اوراق مالی اسلامی دولت	۱۷۳
۱۴۹	تحکیم تعهدات طرفین پیمان	۱۷۴
۱۵۰	مدت دوره تضمین	۱۷۷
۱۵۱	شیوه آزادسازی تضمین حسن انجام کار	۱۷۷
۱۵۲	ماده ۶. نظارت بر اجرای کار	۱۷۸
۱۵۳	تعریف نظارت؛ نظارت عالی؛ نظارت کارگاهی	۱۷۸
۱۵۴	مهندس مشاور	۱۷۸
۱۵۵	عوامل مؤثر در تعیین صلاحیت مشاوران	۱۷۹
۱۵۶	تحقیقات مهندس مشاور	۱۷۹
۱۵۷	ماده ۷. شناسی دو طرف	۱۸۰
۱۵۸	اقامتگاه قراردادی	۱۸۰
۱۵۹	توافق بر خلاف صلاحیت محلی	۱۸۰
۱۶۰	اقامتگاه اشخاص حقوقی	۱۸۱
۱۶۱	لرزم ذکر اقامتگاه مشاور	۱۸۲
۱۶۲	ابلاغ الکترونیکی	۱۸۲
۱۶۳	تعیین شیوه نامه مکاتبات	۱۸۲
۱۶۴	خودداری از دادن رسید مکاتبات	۱۸۲
۱۶۵	انجام به موقع مکاتبات	۱۸۲
۱۶۶	رویه فضای در خصوص اقامتگاه	۱۸۳
۱۶۷	اقامتگاه مندرج در قرارداد، اقامتگاه اعلامی در اداره ثبت شرکتها و اقامتگاه اعلامی در سامانه ابلاغ الکترونیک فضای	۱۸۳

۱۶۸. توافق برخلاف صلاحیت محلی: دعوی مرتبط؛ محل اقامت خواننده و محل اجرای تعهد ۱۸۵
۱۶۹. اصل صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ۱۸۶
۱۷۰. اقامتگاه رسمی در ثبت شرکتها ۱۸۷
۱۷۱. امره بودن موضوع صلاحیت ۱۸۷
۱۷۲. امکان توافق در خصوص صلاحیت محلی دادگاه ۱۸۸
۱۷۳. مهر و امضای قرارداد ۱۸۹
۱۷۴. واژه شناسی امضاء ۱۸۹
۱۷۵. احراز سمت نماینده برای انعقاد قرارداد ۱۸۹
۱۷۶. تعریف نمایندگی ۱۹۰
۱۷۷. انواع نمایندگی ۱۹۰
۱۷۸. تعهدات نماینده ۱۹۱
۱۷۹. نمایندگی مدیریت پیمان، مدیر پروژه و مدیر طرح ۱۹۱
۱۸۰. مسئولیت و اختیارات مدیران شرکتها پس از اتمام دوره مدیریت ۱۹۲
۱۸۱. انعقاد قرارداد توسط یکی از مدیران صاحب امضاء ۱۹۴
۱۸۲. نمایندگی در اقامه دعوا ۱۹۵
۱۸۳. رویه قضایی در خصوص نمایندگی ۱۹۵
۱۸۴. اختیار رئیس هیأت مدیره برای انعقاد قرارداد ۱۹۵
۱۸۵. رأی شماره ۱۸۰۰۸۶۸/۲۲۱۸۰۰۹۹۷۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۹۶
۱۸۶. رأی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۳۹۴۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران ۱۹۶
۱۸۷. عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست ۱۹۷
۱۸۸. قرارداد عملی (شفاهی) - رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی تهران ۱۹۷
- فصل چهارم: شرایط عمومی پیمان ۱۹۹**
۱۸۹. تعریف مفاهیم - نکات مهم در تنظیم شرایط عمومی ۲۰۰
۱۹۰. نقش پیمانکار در شرایط عمومی ۲۰۰
۱۹۱. نقش کارفرما در شرایط عمومی ۲۰۰
۱۹۲. تعریف مفاهیم اصلی قراردادی ۲۰۴

۲۰۴ اصل کتبی بودن ابلاغ ها و صورتجلسات
۲۰۵ اصل ورود غایت در حکم معیا
۲۰۵ تغییر شرایط کار
۲۰۶ تحدید مسئولیت پیمانکار
۲۰۶ شرایط قراردادی استاندارد سازمانهای دولتی و عمومی
۲۰۷ فرمهای قراردادی فیدیک
۲۰۸ شرایط استاندارد JCT و NEC
۲۰۸ شروع بخش شرایط عمومی پیمان
۲۰۸ فصل اول- تعاریف و مفاهیم
۲۰۸ ماده ۱، پیمان
۲۰۸ محتوا و تعریف پیمان
۲۰۹ تعریف عقد در قانون مدنی
۲۱۰ تعریف عقد در قانون مدنی قرآن
۲۱۰ ایقاع
۲۱۱ آثار ایقاع
۲۱۱ تعریف تعهد
۲۱۱ تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب
۲۰۹ جایگزینی پیمانکار با تبدیل تعهد
۲۱۰ آثار وعده قرارداد
۲۱۳ آثار وعده قرارداد پیمانکاری
۲۱۲ ماده ۲، موافقت نامه
۲۱۲ مهمترین جزء پیمان
۲۱۲ عدم اعتبار موافقت نامه سفید امضاء
۲۱۵ رویه قضایی در خصوص قراردادهای خصوصی سفید امضاء
۲۱۶ ماده ۳، شرایط عمومی
۲۱۷ تعریف شرط
۲۱۷ شرایط عمومی، سندی مشترک برای تمامی پروژههای عمرانی
۲۱۷ تعهدات اصلی و شروط در قرارداد پیمانکاری
۲۱۸ تعریف شرایط عمومی در پیش نویس شرایط عمومی
۲۱۸ شرایط عمومی در کتاب فرمز فیدیک

۲۴۱	۱۵۱. تعریف ساختار شکست کار
۲۴۱	۲۵۳. وظیفه تهیه برنامه زمانی تفصیلی
۲۴۱	۲۵۴. آثار حقوقی برنامه زمانی تفصیلی
۲۴۲	۲۵۵. فسخ بیمان به دلیل قصور پیمانکار در تهیه برنامه زمانی تفصیلی
۲۴۲	۲۵۶. تعلل کارفرما در تصویب و ابلاغ برنامه زمانی تفصیلی
۲۴۲	۲۵۷. گزارش روزانه
۲۴۳	۲۵۸. مستندسازی
۲۴۳	۲۵۹. تعریف سند و اقرار
۲۴۳	۲۶۰. اهمیت دفاتر تجاری در اثبات ادعا
۲۴۴	۲۶۱. ماده ۶. کارفرما
۲۴۴	۲۶۲. ویژگیهای کارفرما
۲۴۴	۲۶۳. تعریف دستگاه اجرایی
۲۴۵	۲۶۴. قرارداد پیمانکاری به عنوان قرارداد تصدیگری
۲۴۵	۲۶۵. امور حاکمیتی و اعمال تصدی
۲۴۶	۲۶۶. نماینده و جانشین کارفرما
۲۴۶	۲۶۷. بازرس فنی
۲۴۷	۲۶۸. ماده ۷. پیمانکار
۲۴۷	۲۶۹. پیمانکار (مقاطع کار)
۲۴۷	۲۷۰. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
۲۴۷	۲۷۱. طبقه بندی پیمانکاران
۲۴۸	۲۷۲. رتبه های پیمانکاری
۲۴۸	۲۷۳. معیارهای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
۲۴۹	۲۷۴. شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاری
۲۴۰	۲۷۵. پیمانکار اصلی یا عمومی
۲۴۰	۲۷۶. نماینده پیمانکار
۲۴۰	۲۷۷. حدود اختیارات نماینده پیمانکار
۲۴۱	۲۷۸. ماده ۸. مدیر طرح
۲۴۱	۲۷۹. تعریف طرح و مدیر طرح
۲۴۲	۲۸۰. تعریف پروژه و مدیر پروژه
۲۴۳	۲۸۱. وظایف مدیر پروژه

۲۸۲ مسئولیت مدیر طرح	۲۸۲
۲۸۳ مسئولیت کارفرما در قبال خسارات دوره تأخیرات مجاز مدیر طرح	۲۸۳
۲۸۴ ماده ۹. مهندس مشاور، مهندس ناظر	۲۸۴
۲۸۵ مرجع فنی کارفرما	۲۸۵
۲۸۶ ماده ۱۰. رئیس کارگاه	۲۸۶
۲۸۷ رئیس یا سرپرست کارگاه	۲۸۷
۲۸۸ ضمانت اجرای عدم حضور رئیس کارگاه	۲۸۸
۲۸۹ نماینده قراردادی پیمانکار	۲۸۹
۲۹۰ فوت پیمانکار	۲۹۰
۲۹۱ نمایندگی و جانشینی در شخص حقوقی	۲۹۱
۲۹۲ ورشکستگی و انحلال شرکت پیمانکار	۲۹۲
۲۹۳ قصور رئیس کارگاه	۲۹۳
۲۹۴ رئیس کارگاه در کتاب قرمز فیدبک	۲۹۴
۲۹۵ ماده ۱۱. پیمانکار جزء	۲۹۵
۲۹۶ انواع شیوه های انعقاد قرارداد با پیمانکار جزء	۲۹۶
۲۹۷ قرارداد جزء با پیمانکار جزء	۲۹۷
۲۹۸ وضعیت حقوقی قرارداد پیمانکار اصلی با شخص ثالث در صورت انتقال کل پیمان	۲۹۸
۲۹۹ شرط پرداخت در صورت پرداخت	۲۹۹
۳۰۰ ماده ۱۲. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۰۰
۳۰۱ معنای لغوی کار	۳۰۱
۳۰۲ معنای لغوی کارگاه	۳۰۲
۳۰۳ تعریف کارگاه در کتاب قرمز فیدبک	۳۰۳
۳۰۴ کارگاههای خارج از محل تحویل کارفرما	۳۰۴
۳۰۵ طرح جانمایی	۳۰۵
۳۰۶ بخش های مهم تجهیز کارگاه	۳۰۶
۳۰۷ عدم ذکر تجهیز و برچیدن کارگاه در برآورد هزینه اجرای کار	۳۰۷
۳۰۸ تکلیف ساختمانهای اجدانی در صورت خاتمه یا فسخ	۳۰۸
۳۰۹ مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در قراردادهای مختلف	۳۰۹
۳۱۰ موارد استثنایی افزایش هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۱۰

... ماده ... مصحح، تجهیزات، مصحح و تجهیزات پای تار، مسین اوست و برتره ...

- ۲۵۷ موقت، وسایل
- ۲۵۸ ۳۱۲ امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه
- ۲۵۸ ۳۱۳ هزینه مستمر تجهیز کارگاه
- ۲۵۹ ۳۱۴ ماده (۱۴)
- ۲۶۰ ۳۱۵ برآورد هزینه اجرای کار
- ۲۶۰ ۳۱۶ آثار اشتباه
- ۲۶۰ ۳۱۷ اشتباهات باطل کننده قرارداد
- ۲۶۲ ۳۱۸ اشتباه موجب عدم نفوذ معامله
- ۲۶۳ ۳۱۹ اشتباهاتی که موجب خیار فسخ می‌شوند
- ۲۶۳ ۳۲۰ اشتباهات بی‌تأثیر در قرارداد
- ۲۶۴ ۳۲۱ غیرقطعی بودن مبلغ پیمان
- ۲۶۴ ۳۲۲ مبلغ نهایی پیمان
- ۲۶۴ ۳۲۳ ضریب پیمان
- ۲۶۴ ۳۲۴ نرخ پیمان
- ۲۶۵ ۳۲۵ تکلیف کارهای مازاد بر نرخ پیمان
- ۲۶۵ ۳۲۶ متوسط کارکرد فرضی ماهانه و روزانه
- ۲۶۶ ۳۲۷ ماده ۱۵. روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها
- ۲۶۶ ۳۲۸ مهلت‌ها و مواعید
- ۲۶۷ ۳۲۹ ارتباط عناوین پیمان با تفسیر آن
- ۲۶۷ ۳۳۰ تفسیر قرارداد در فیدبک
- ۲۶۸ فصل دوم- تأییدات و تعهدات پیمانکار
- ۲۶۸ ۳۳۱ ماده ۱۶. تأییدات پیمانکار
- ۲۶۸ ۳۳۲ اصل اطلاع از مفاد پیمان
- ۲۶۹ ۳۳۳ وظیفه اطلاع از امکان اجرای موضوع پیمان
- ۲۷۰ ۳۳۴ تعهد کارفرما به ارائه نقشه‌ها و مشخصات فنی از نوع تعهد به نتیجه
- ۲۷۱ ۳۳۵ تعهد بررسی وضعیت آب و هوا در زمان اجرای پروژه
- ۲۷۱ ۳۳۶ انتقال اجرای قرارداد به فصل دشوارتر
- ۲۷۲ ۳۳۷ تأیید اطلاعات توسط پیمانکار در کتاب قرمز فیدبک
- ۲۷۳ ۳۳۸ اطلاع پیمانکار از قوانین و مقررات

۲۷۳	۳۳۹ اصل پیش بینی سود توسط پیمانکار
۲۷۳	۳۴۰ ابراد در اسناد مناقصه
۲۷۴	۳۴۱ ماده ۱۷. کارکنان
۲۷۶	۳۴۲ تعریف کارکنان
۲۷۷	۳۴۳ اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارمندان دولت
۲۷۸	۳۴۴ وظیفه تنظیم کارنامه کارکرد روزانه کارکنان
۲۷۸	۳۴۵ تعهد مقرر در قانون کار برای کارفرما در انعقاد قرارداد با پیمانکاران
۲۸۰	۳۴۶ مسئولیت کیفری و مدنی مدیران اشخاص حقوقی در فبال کارگران
۲۸۰	۳۴۷ مسئولیت کارفرما برای برقراری تسهیلات کارگران در کارگاه
۲۸۱	۳۴۸ سایر الزامات مهم قانونی در مورد کارگران پیمانکار
۲۸۳	۳۴۹ حق حبس کارگر در حقوق آمریکا
۲۸۴	۳۵۰ ماده ۱۸. مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
۲۸۵	۳۵۱ اصل مسئولیت کارفرما در تهیه طرح و اجرای آن
۲۸۶	۳۵۲ تعهد پیمانکار از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه؟
۲۸۷	۳۵۳ شیوه‌های تشخیص تعهد به وسیله از تعهد به نتیجه
۲۹۰	۳۵۴ نوع تعهد پیمانکار در کتاب قرمز فیدیک
۲۹۱	۳۵۵ تعهد به وسیله (تعهد به مهارت و مراقبت)
۲۹۱	۳۵۶ روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی
۲۹۲	۳۵۷ تعهد هماهنگی با سایر پیمانکاران
۲۹۲	۳۵۸ تعهد تنظیم گزارش پیشرفت کار
۲۹۳	۳۵۹ رویه قضایی - رویه قضایی در خصوص شناخت تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
۲۹۳	۳۶۰ تعهد مسئول تعمیرگاه از نوع تعهد به نتیجه است
۲۹۵	۳۶۱ تعهد وکیل از نوع تعهد به وسیله است
۲۹۵	۳۶۲ بطلان تعهد به نتیجه در خصوص تعهداتی که خارج از حیطه توانایی متعهد است
۲۹۶	۳۶۳ ماده ۱۹. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری‌ها
۲۹۷	۳۶۴ کنترل نقاط نشانه و مبدأ
۲۹۸	۳۶۵ تکلیف صورجلسه کارهای انجام شده
۲۹۸	۳۶۶ ماده ۲۰. تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
۳۰۱	۳۶۷ تعهد تجهیز کارگاه

۳۶۸. مسئولیت تأمین نیروی کار، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ۳۰۱
۳۶۹. الزام پیمانکار به تهیه مصالح از منابع خاص ۳۰۱
۳۷۰. صورتمجلس مصالح ورودی به کارگاه ۳۰۲
۳۷۱. مصالح و تجهیزات در انحصار دولت؛ مصالح و تجهیزات ممنوعه ۳۰۲
۳۷۲. ممنوعیت مصالح وارداتی ۳۰۲
۳۷۳. تسریع در کار ۳۰۴
۳۷۴. ممنوعیت خروج ماشین آلات و ابزار ۳۰۵
۳۷۵. اصل عدم مسئولیت پیمانکار نسبت به اقدامات کارفرما ۳۰۵
۳۷۶. تعهد پیمانکار در تأمین اقلام رفاهی نمایندگان کارفرما ۳۰۵
۳۷۷. خرید لوازم و مصالح توسط کارفرما - شرح ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳۰۶
۳۷۸. ماده ۲۱. حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم ۳۰۹
۳۷۹. مسئولیت حفاظت و نگهداری از کارگاه ۳۱۲
۳۸۰. مسئولیت پیمانکار در خصوص خسارات وارده بر اشخاص ثالث در کارگاه ۳۱۳
۳۸۱. قوانین و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار ۳۱۳
۳۸۲. شرایط میراشدن کارفرما از مسئولیت حوادث ۳۱۶
۳۸۳. شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی ۳۱۶
۳۸۴. تشریح اصل مسئولیت کارفرما در قبال اعمال کارکنان خویش ۳۱۷
۳۸۵. تعهد پیمانکار به بیمه کارها ۳۱۸
۳۸۶. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در جریان خسارات ۳۱۸
۳۸۷. تعهد پیمانکار به بیمه کل کارگاه ۳۱۹
۳۸۸. هزینه رانهای انحرافی ۳۱۹
۳۸۹. سهل‌انگاری پیمانکار در انجام تعهدات مقرر در ماده ۲۱ شرایط عمومی ۳۲۰
۳۹۰. رویه قضایی در خصوص بیمه ۳۲۱
۳۹۱. رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اینکه انتقال موضوع قرارداد به دیگری تأثیری در اعتبار قرارداد بیمه ندارد ۳۲۱
۳۹۲. رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اعتبار بیمه نامه در صورت عدم رعایت تشریحات بیمه نامه ۳۲۲
۳۹۳. اختیاری بودن بیمه ساختمان در صورت عدم تصریح در قرارداد به این شرط ۳۲۴
۳۹۴. رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور ۳۲۸
۳۹۵. رأی شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۳۳۰۰۴۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۳۳۰

۳۹۶. رأی شماره ۱۳۷۳/۲۲۴۴۰/۹۳۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران..... ۳۳۰
۳۹۷. رأی شماره ۱۶۸۵/۲۲۱۰۰/۹۲۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران..... ۳۳۱
۳۹۸. رأی شماره ۸۳۸/۱۰۰۰۱۰۰۰/۹۱۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران..... ۳۳۱
۳۹۹. ماده ۲۲. ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها..... ۳۳۲
۴۰۰. تعریف نقشه..... ۳۳۵
۴۰۱. تعهد کارفرما به ارائه نقشه ها..... ۳۳۵
۴۰۲. انواع نقشه ها..... ۳۳۶
۴۰۳. اصول نقشه ها..... ۳۳۸
۴۰۴. تعهد بررسی نقشه ها توسط پیمانکار..... ۳۳۸
۴۰۵. قرائت اعلام ایرادات..... ۳۳۹
۴۰۶. مسئولیت راه اندازی تجهیزات..... ۳۳۹
۴۰۷. تعهد مهندس مشاور برای ابلاغها..... ۳۴۰
۴۰۸. تعهد دادن نقشه های چون ساخت..... ۳۴۰
۴۰۹. تعهد دادن نقشه ها در کتاب قرمز فیدبک..... ۳۴۱
۴۱۰. تعهد به دادن نقشه های چون ساخت در کتاب قرمز فیدبک..... ۳۴۲
۴۱۱. ماده ۲۳. حفاظت تأسیسات زیربنایی و تعمیر وضع آنها..... ۳۴۲
۴۱۲. تعهد کارفرما به دادن نقشه تأسیسات زیرزمینی..... ۳۴۳
۴۱۳. تعهد کارفرما برای دادن اطلاعات لایه های زیرزمین..... ۳۴۵
۴۱۴. ماده ۲۴. واگذاری، پیمانکاران جزء..... ۳۴۶
۴۱۵. ممنوعیت واگذاری کل پیمان..... ۳۴۷
۴۱۶. امکان واگذاری کل پیمان در شرایط عمومی پیمان سابق..... ۳۴۷
۴۱۷. اقسام واگذاری قرارداد توسط پیمانکار..... ۳۴۹
۴۱۸. تغییر کارفرما؛ انتقال قرارداد..... ۳۵۰
۴۱۹. تجویز انتقال بخشهایی از عملیات موضوع پیمان..... ۳۵۲
۴۲۰. واگذاری پیمان در کتاب قرمز فیدبک..... ۳۵۲
۴۲۱. تعهد پیمانکار اصلی نسبت به پیمانکاران جزء..... ۳۵۳
۴۲۲. کارفرما به عنوان مرجع حل اختلاف بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء..... ۳۵۳
۴۲۳. تعهد به نفع پیمانکاران جزء..... ۳۵۳
۴۲۴. اختیار یا اجبار کارفرما در اجرای تعهد به نفع پیمانکار جزء..... ۳۵۶
۴۲۵. تأثیر اذن و اجازة پیمانکار جزء در تعهد به نفع او..... ۳۵۶

۴۲۶. امکان اجرای اجباری تعهد توسط ثالث ۴۲۶
۴۲۷. اثر فسخ یا اقاله قرارداد اصلی بر تعهد به نفع ثالث ۴۲۷
۴۲۸. عدم همکاری پیمانکار اصلی یا کارفرما برای اجرای تعهد به نفع پیمانکار جزء ۴۲۸
۴۲۹. رویه قضایی در خصوص مطالبات پیمانکار دست دوم ۴۲۹
۴۳۰. رأی شماره ۸۷۰۰۰۸۷۰۰۲۲۱۸۰۹۶۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۴۳۰
۴۳۱. رأی شماره ۳۱۲۰۰۳۱۲۰۴۰۰۳۱۲ مورخ ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۴۳۱
۴۳۲. ماده ۲۵. اجرای کار در شب ۴۳۲
۴۳۳. تعریف قانونی کار در روز و کار در شب ۴۳۳
۴۳۴. پیش بینی کار در شب در اسناد پیمان ۴۳۴
۴۳۵. کار در شب به دلیل بروز تأخیرات مجاز ۴۳۵
۴۳۶. شیوه تعیین هزینه کار در شب ۴۳۶
۴۳۷. لزوم انجام برخی کارها در شب ۴۳۷
۴۳۸. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص کار در شب ۴۳۸
۴۳۹. ساعات کار در کتاب فرمز قیدیک ۴۳۹
۴۴۰. ساعات کار در پیش نویس شرایط عمومی ۴۴۰
۴۴۱. ماده ۲۶. آثار تاریخی و اشیای عتیقه ۴۴۱
۴۴۲. تعریف اشیاء عتیقه ۴۴۲
۴۴۳. تعلیق پروژه به دلیل کشف آثار تاریخی و عتیقه ۴۴۳
۴۴۴. هزینه های تعلیق در پیش نویس شرایط عمومی پیمان ۴۴۴
۴۴۵. تکلیف اشیاء عتیقه در کتاب فرمز قیدیک ۴۴۵
۴۴۶. ماده ۲۷. اقامتگاه قانونی ۴۴۶
۴۴۷. اقامتگاه طرفین پیمان ۴۴۷
- فصل سوم- تعهدات و اختیارات کارفرما ۴۴۷
۴۴۸. ماده ۲۸. تحویل کارگاه ۴۴۸
۴۴۹. تعهد کارفرما به تحویل کارگاه ۴۴۹
۴۵۰. ارتباط برنامه زمانی اجرای کار با تحویل کارگاه ۴۵۰
۴۵۱. شرایط تحقق تحویل کارگاه ۴۵۱
۴۵۲. آثار معارضین کارگاه ۴۵۲
۴۵۳. مهلت کارفرما برای تحویل کارگاه ۴۵۳
۴۵۴. تعهد پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه ۴۵۴

۴۵۵. ضمانت اجرای عدم تحویل کارگاه در موعد مقرر..... ۳۷۶
۴۵۶. خسارت تأخیر و یا عدم تحویل کارگاه..... ۳۷۷
۴۵۷. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه تحویل کارگاه در صورت انعقاد قرارداد جدید برای ادامه کار با همان پیمانکار پیشین..... ۳۷۸
۴۵۸. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم پیش بینی اجاره بهای زمین تجهیز کارگاه..... ۳۷۸
۴۵۹. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص تعلق خسارت تأخیر در تحویل کارگاه در صورت درخواست خاتمه پیمان توسط پیمانکار..... ۳۷۸
۴۶۰. ماده ۲۹. تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان..... ۳۷۹
۴۶۱. تغییر و معیار آن..... ۳۸۰
۴۶۲. وظیفه تشخیص، تعیین و محاسبه تغییر مقادیر کار..... ۳۸۱
۴۶۳. چهارچوب تغییر مقادیر..... ۳۸۱
۴۶۴. تنظیم الحاقیه برای تغییر مقادیر..... ۳۸۱
۴۶۵. وضعیت کارهای انجام شده بیش از سقف ریالی قرارداد..... ۳۸۲
۴۶۶. تعارض ظاهری بند الف-۱ ماده ۲۹ شرایط عمومی با بند «ج» ماده ۳۹ شرایط مزبور..... ۳۸۲
۴۶۷. عدم دخالت مبلغ تعدیل در تعیین افزایش مقادیر..... ۳۸۳
۴۶۸. نحوه دخالت قیمت‌های جدید در تعیین سقف افزایش مبلغ پیمان..... ۳۸۳
۴۶۹. تعدیل و تعدیل معکوس..... ۳۸۴
۴۷۰. کاهش مقادیر پیمان..... ۳۸۴
۴۷۱. معیار تعیین قیمت‌های جدید..... ۳۸۵
۴۷۲. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش و کاهش مقادیر پیمان..... ۳۸۵
۴۷۳. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم تأثیر کاهش مبلغ اولیه پیمان در میزان تضمین انجام تعهدات..... ۳۸۶
۴۷۴. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم جمع جبری بین افزایش و کاهش مقادیر..... ۳۸۶
۴۷۵. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص شیوه ادامه کار در حالت پُر شدن سقف ریالی قرارداد..... ۳۸۶
۴۷۶. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص محاسبه اقلام فاکتوری به عنوان قیمت جدید..... ۳۸۷
۴۷۷. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص شیوه تعیین قیمت جدید..... ۳۸۷
۴۷۸. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه در خصوص کاهش و افزایش مقادیر کار..... ۳۸۸
۴۷۹. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ممنوعیت کارفرما از ارجاع کار بیش از سقف مبلغ پیمان..... ۳۸۸
۴۸۰. نظر مشورתי سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم افزایش بیش پرداخت با افزایش مبلغ پیمان..... ۳۸۸

۴۸۱. دگرگونی شرایط اجرای قرارداد ۳۸۹
۴۸۲. تعدیل پیمان ۳۸۹
۴۸۳. اقسام تعدیل (تعدیل قراردادی؛ تعدیل قانونی؛ تعدیل قضایی) ۳۸۹
۴۸۴. نظریه غبن حادث ۳۹۰
۴۸۵. نظریه دگرگونی شرایط اجرای قرارداد ۳۹۱
۴۸۶. نظریه دگرگونی شرایط اجرای قرارداد در حقوق خارجی ۳۹۲
۴۸۷. نظریه دگرگونی شرایط اجرای قرارداد در بین حقوقدانان ایران ۳۹۶
۴۸۸. نظریه دگرگونی شرایط اجرای قرارداد در رویه قضایی ایران ۳۹۷
۴۸۹. تعدیل در بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه ۳۹۸
۴۹۰. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص اشیاء در شاخص تعدیل - پرسش شماره ۲۱۰۰۳... ۴۰۰
۴۹۱. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص زمان آغاز محاسبه تعدیل - پرسش شماره ۲۱۰۰۴... ۴۰۱
۴۹۲. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه تعدیل کارکرد مصالح پایکار - پرسش شماره ۲۱۰۰۸ ۴۰۱
۴۹۳. ارجاع کار بدون تأمین اعتبار و یا بیش از اعتبار مصوب ۴۰۲
۴۹۴. رویه قضایی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ۴۰۳
۴۹۵. رأی شماره ۱۹۴۳/۲۷۰۰۲۷۰۱۴۸۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سندج ... ۴۰۳
۴۹۶. رأی شماره ۰۷۱۴/۱۵۶۰۰۷۲۳۱۵۶۰۹۹۷۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ۴۰۴
۴۹۷. ماده ۳۰. تغییر مدت پیمان ۴۰۶
۴۹۸. موارد رسیدگی به تأخیرات ۴۰۷
۴۹۹. معانی زمان در لغت ۴۰۸
۵۰۰. مفهوم فلسفی زمان ۴۰۸
۵۰۱. زمان در حقوق قراردادهای ۴۰۸
۵۰۲. نقش زمان در قراردادهای ۴۰۹
۵۰۳. ارزش اقتصادی زمان ۴۰۹
۵۰۴. لزوم تعیین زمان در قراردادهای مستمر ۴۱۰
۵۰۵. توافق در خصوص تعدیل قرارداد در شرایط عمومی پیمان ۴۱۰
۵۰۶. ارتباط بین فرا رسیدن زمان انجام تعهد و الزام متعهد ۴۱۱
۵۰۷. ارتباط بقای زمان با الزام متعهد به انجام تعهد ۴۱۲
۵۰۸. تردید در وضعیت زمان نسبت به موضوع تعهد ۴۱۳
۵۰۹. نقش زمان در حقوق کاملاً ۴۱۴

.....	۴۱۴	۵۱۰. زمان در حقوق فرانسه
.....	۴۱۵	۵۱۱. زمان در شرایط عمومی پیمان
.....	۴۱۵	۵۱۲. عوامل موجب تغییر در مدت پیمان
.....	۴۱۶	۵۱۳. شیوه بررسی تأخیرات
.....	۴۱۷	۵۱۴. محدودیت ورود مصالح
.....	۴۱۷	۵۱۵. توافق طرفین در میزان مجاز و غیرمجاز تأخیرات
.....	۴۱۷	۵۱۶. اثر تمدید پیمان بدون بررسی تأخیرات مجاز و غیرمجاز
.....	۴۱۸	۵۱۷. تفسیر بند ۸۸ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
.....	۴۱۸	۵۱۸. نظر مشورתי شماره ۱۳۰۰۴ سازمان برنامه و بودجه در خصوص میزان تأثیر افزایش و با کاهش مبلغ در مدت پیمان
.....	۴۱۹	۵۱۹. نظر مشورתי شماره ۱۳۰۰۵ سازمان برنامه و بودجه
.....	۴۱۹	۵۲۰. نظریه مشورתי شماره ۱۳۰۰۶ سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأثیر تأخیر در پرداخت صورت وضعیت
.....	۴۲۰	تعدیل در مجاز شدن تأخیرات
.....	۴۲۰	۵۲۱. ماده ۳۱. مدیریت اجرا
.....	۴۲۱	۵۲۲. مدیر طرح، رهبر پروژه
.....	۴۲۱	۵۲۳. رایجترین قراردادهای مدیریت طرح
.....	۴۲۱	۵۲۴. وظایف غیر قابل واگذاری به مدیر طرح
.....	۴۲۲	۵۲۵. وظایف مدیر طرح
.....	۴۲۳	۵۲۶. ماده ۳۲. نظارت بر اجرای کار
.....	۴۲۵	۵۲۷. تشخیص نوع تعهد مهندس مشاور
.....	۴۲۷	۵۲۸. کارکنان مهندس مشاور
.....	۴۲۷	۵۲۹. ممنوعیت به کارگیری کارکنان کارفرما توسط مهندس مشاور
.....	۴۲۷	۵۳۰. پیش شرط شروع قرارداد مشاور
.....	۴۲۷	۵۳۱. سکوت کارفرما در قبال اقدامات مشاور
.....	۴۲۸	۵۳۲. سکوت کارفرما در خصوص صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور
.....	۴۲۸	۵۳۳. جریمه تأخیرات غیرمجاز مهندس مشاور
.....	۴۲۹	۵۳۴. حق الرحمة اضافی مدت تأخیرات مجاز
.....	۴۲۹	۵۳۵. تسهیلات کارفرما نسبت به مشاور
.....	۴۲۹	۵۳۶. مهلت کارفرما برای بررسی و پرداخت صورت حساب مشاور و وجه التزام تأخیر در پرداخت مطالبات مشاور

۴۳۲	۵۳۸. چهارچوب اختیارات مشاور در قراردادهای دستگاههای اجرایی
۴۳۲	۵۳۹. ماده ۳۳، مهندس ناظر
۴۳۳	۵۴۰. لزوم حضور مهندس ناظر در قراردادهای ساخت و تحویل کار
۴۳۴	۵۴۱. وظایف ناظر مقیم
۴۳۴	فصل چهارم - تضمین، پرداخت، تحویل کار
۴۳۴	۵۴۲. ماده ۳۴، تضمین انجام تعهدات
۴۳۵	۵۴۳. تعریف لغوی ضمانت
۴۳۵	۵۴۴. تعریف اصطلاحی تضمین و ضمانت نامه
۴۳۶	۵۴۵. تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
۴۳۶	۵۴۶. انواع ضمانت نامه در آیین نامه تضمین معاملات دولتی
۴۳۷	۵۴۷. اشخاص مشمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی
۴۳۷	۵۴۸. ضمانت نامه های مورد قبول در بیمانگاری
۴۳۸	۵۴۹. نوع و میزان تضمین انجام تعهدات
۴۳۹	۵۵۰. پرسش شماره ۱۳۳۴۰۲-۱۰۷۶ از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تضمین قراردادهای بیمه
۴۳۹	۵۵۱. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۳۳۴۰۲-۱۰۸۶ در خصوص الزام دستگاههای اجرایی به رعایت آیین نامه تضمین
۴۳۹	۵۵۲. پرسش شماره ۵۲۱۰۰۳ از سازمان برنامه و بودجه در خصوص میزان تأثیر افزایش مبلغ پیمان در تضمین انجام تعهد
۴۴۰	۵۵۳. تضمین انجام تعهدات قراردادهای خدمات مشاوره
۴۴۰	۵۵۴. تفاوت ضمانت نامه بانکی با عقد ضمان
۴۴۱	۵۵۵. ضمانت نامه بانکی
۴۴۱	۵۵۶. ضمانت نامه بانکی به عنوان عقدی نامعین
۴۴۱	۵۵۷. انواع ضمانت نامه بانکی
۴۴۲	۵۵۸. عدم قابلیت انتقال و تنزیل ضمانت نامه
۴۴۲	۵۵۹. ممنوعیت صدور ضمانت نامه مشروط
۴۴۳	۵۶۰. انواع ضمانت نامه ها از حیث شیوه پرداخت
۴۴۴	۵۶۱. بررسی امکان جلوگیری از ضبط ضمانت نامه توسط ضمانت خواه
۴۴۵	۵۶۲. تعلیق ضمانت نامه
۴۴۶	۵۶۳. موارد بطلان ضمانت نامه بانکی

- ۵۶۴ نحوه آزادسازی تضمین انجام تعهد طبق قرارداد..... ۱۱۶
- ۵۶۵ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۸ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان توقیف تضمین بانکی توسط اشخاص ثالث..... ۱۱۷
- ۵۶۶ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ در خصوص استقلال تعهد بانک ضمان از تعهد بین طرفین قرارداد..... ۱۱۸
- ۵۶۷ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر بطلان قرارداد پایه بر تعهد بانک..... ۱۱۸
- ۵۶۸ نشت قضایی در خصوص تأثیر شرایط غیرقابل پیش بینی بر تعهد پیمانکار..... ۱۱۹
- ۵۶۹ نشت قضایی در خصوص شیوه وصول چک تضمین حسن انجام کار..... ۱۱۹
- ۵۷۰ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۹۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص چک تضمین ۵۰..... ۱۲۰
- ۵۷۱ تضمین انجام تعهد در کتاب قرمز فیدیک..... ۱۲۰
- ۵۷۲ ماده ۳۵ تضمین حسن انجام کار..... ۱۲۰
- ۵۷۳ سپرده حسن انجام کار..... ۱۲۰
- ۵۷۴ ممنوعیت تصرف در سپرده حسن انجام کار..... ۱۲۰
- ۵۷۵ امکان دریافت وجوه سپرده حسن انجام کار توسط پیمانکار..... ۱۲۰
- ۵۷۶ شیوه آزادسازی سپرده حسن انجام کار..... ۱۲۰
- ۵۷۷ حسن انجام کار در کتاب قرمز فیدیک..... ۱۲۰
- ۵۷۸ رویه قضایی در خصوص تضمین قراردادی..... ۱۲۰
- ۵۷۹ رأی شماره شماره ۹۱/۲۹۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران..... ۱۲۰
- ۵۸۰ رأی شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۷۶۱۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران..... ۱۲۰
- ۵۸۱ رأی شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۴۰۰۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران..... ۱۲۰
- ۵۸۲ رأی شماره ۶۱/۱۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران..... ۱۲۰
- ۵۸۳ رأی شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران..... ۱۲۰
- ۵۸۴ رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران..... ۱۲۰
- ۵۸۵ ماده ۳۶ پیش پرداخت..... ۱۲۰
- ۵۸۶ پیش پرداخت..... ۱۲۰
- ۵۸۷ میزان پیش پرداخت..... ۱۲۰
- ۵۸۸ شیوه استهلاک پیش پرداخت..... ۱۲۰
- ۵۸۹ ضمانت اجرای عدم پرداخت پیش پرداخت..... ۱۲۰
- ۵۹۰ پیش پرداخت در کتاب قرمز فیدیک..... ۱۲۰

۵۹۱. نظر مشورتي سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۵ در خصوص عدم امکان عدول از پرداخت
پيش پرداخت توسط دستگاههاي اجرائي ۴۷۷
۵۹۲. ماده ۳۷. پرداخت‌ها ۴۶۷
۵۹۳. صورت وضعیت موقت ۴۶۹
۵۹۴. اجزای تشکیل دهنده صورت وضعیت ۴۷۰
۵۹۵. تضمین تعهد کارفرما در قبال پیمانکار ۴۷۱
۵۹۶. بررسی صورت وضعیت پیمانکار ۴۷۱
۵۹۷. زمان تثبیت مالکیت کارفرما نسبت به کارهای انجام شده ۴۷۴
۵۹۸. عدم تنظیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار ۴۷۴
۵۹۹. حق حبس و حق تعلیق برای پیمانکار ۴۷۵
۶۰۰. نحوه پرداخت صورت وضعیت در کتاب قرمز قید یک ۴۷۶
۶۰۱. ماده ۳۸. پرداخت‌های ارزی ۴۷۷
۶۰۲. موارد مجاز تخصیص ارز ۴۷۹
۶۰۳. نظام یکپارچه معاملات ارزی کشور ۴۷۹
۶۰۴. مسئول هزینه های ترخیص ۴۸۱
۶۰۵. تعذر تأمین ارز ۴۸۱
۶۰۶. معیارهای نرخ تسعیر ارز ۴۸۲
۶۰۷. ماده ۳۹. تحویل موقت ۴۸۲
۶۰۸. تحویل موقت ۴۸۶
۶۰۹. ماده ۴۰. صورت وضعیت قطعی ۴۸۹
۶۱۰. صورت وضعیت قطعی ۴۹۱
۶۱۱. تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با صورت وضعیت قطعی ۴۹۱
۶۱۲. اثر اشتباه در صورت وضعیت قطعی ۴۹۲
۶۱۳. برش شماره ۰۱۴۰۰۱ از سازمان برنامه و بودجه در خصوص سکوت کارفرما نسبت به اعتراض پیمانکار
در مورد صورت وضعیت قطعی ۴۹۳
۶۱۴. مهلت تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما و ضمانت اجرای تأخیر در انجام این تعهد ۴۹۴
۶۱۵. اختلاف طرفین در صورت وضعیت قطعی ۴۹۵
۶۱۶. آزادسازی سهم از حسن انجام کار ۴۹۶
۶۱۷. ماده ۴۱ تحویل قطعی ۴۹۶
۶۱۸. تحویل قطعی (تحویل نهایی) ۴۹۷

۴۹۷	۶۱۹. فرایند تحویل قطعی
۴۹۸	۶۲۰. ماده ۴۲. مسئولیت‌های دوره تضمین
۴۹۹	۶۲۱. تعریف عیب و نقص
۴۹۹	۶۲۲. مسئولیت پیمانکار در دوره تضمین
۴۹۹	۶۲۳. ضمانت اجرای کونهایی پیمانکار در رفع عیوب در دوره تضمین
۵۰۰	فصل پنجم - حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف
۵۰۰	
۵۰۰	۶۲۱. ماده ۴۳. بروز حوادث قهری
۵۰۱	۶۲۵. قوه فاعله (نیروی بازدارنده یا فورس مازور)
۵۰۸	۶۲۶. ماده ۴۴. ممنوعیت فانونی
۵۰۸	۶۲۷. بررسی و تحلیل قانون منع مداخله در پیمانکاری
۵۱۲	۶۲۸. ماده ۴۵. حقوق انحصاری ثبت شده
۵۱۲	۶۲۹. حقوق انحصاری
۵۱۳	۶۳۰. حق اختراع
۵۱۷	۶۳۱. طرح صنعتی
۵۱۸	۶۳۲. علائم و نام تجاری
۵۲۳	۶۳۳. ماده ۴۶. موارد فسخ پیمان
۵۲۴	۶۳۴. تعریف انحلال و بطلان قرارداد
۵۲۵	۶۳۵. انواع انحلال (اقاله - فسخ)
۵۲۶	۶۳۶. ویژگیهای حق فسخ
۵۲۶	۶۳۷. شرایط تحقق فسخ
۵۲۷	۶۳۸. مفهوم و انواع شرط
۵۲۸	۶۳۹. آثار تبعیت شرط از قرارداد
۵۲۹	۶۴۰. فوریت اجرای حق فسخ
۵۳۱	۶۴۱. موارد فسخ در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان
۵۳۲	۶۴۲. تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه
۵۳۲	۶۴۳. تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی
۵۳۳	۶۴۴. تأخیر در تجهیز کارگاه
۵۳۳	۶۴۵. تأخیر در شروع عملیات
۵۳۳	۶۴۶. تأخیر در انجام کارها براساس برنامه زمانی

۶۴۷. تأخیر در اتمام پروژه بیش از یک چهارم مدت پیمان..... ۵۳۴
۶۴۸. عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری..... ۵۳۴
۶۴۹. رها کردن کارگاه..... ۵۳۴
۶۵۰. تکرار عدم اصلاح کارهای معیوب..... ۵۳۴
۶۵۱. انحلال شرکت پیمانکار..... ۵۳۵
۶۵۲. ورشکستگی پیمانکار..... ۵۳۶
۶۵۳. تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران..... ۵۳۸
۶۵۴. دادن هدایا و پاداش به عوامل کارفرما..... ۵۳۸
۶۵۵. انتقال پیمان و شمول قانون منع مداخله..... ۵۳۸
۶۵۶. ماده ۴۷. اقدامات فسخ پیمان..... ۵۳۹
۶۵۷. اقدامات پس از فسخ پیمان..... ۵۴۲
۶۵۸. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهات ۳ نفرة فسخ..... ۵۴۶
۶۵۹. رویه قضایی در خصوص فسخ پیمان..... ۵۴۶
۶۶۰. رویه قضایی در خصوص تقابل تعهدات در عقود معاوضی..... ۵۴۷
۶۶۱. ماده ۴۸. خاتمه پیمان..... ۵۴۷
۶۶۲. شیوه های گسستن رابطه قراردادی..... ۵۵۰
۶۶۳. تمایز قراردادهای اداری با قراردادهای حقوق خصوصی..... ۵۵۲
۶۶۴. خاتمه پیمان و خیار شرط..... ۵۵۳
۶۶۵. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت کارهای ناتمام پس از خاتمه پیمان..... ۵۵۴
۶۶۶. نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص تکلیف مصالح پای کار پس از خاتمه پیمان..... ۵۵۴
۶۶۷. شیوه محاسبه هزینه تجهیز پس از خاتمه پیمان..... ۵۵۵
۶۶۸. ماده ۴۹. تعلیق..... ۵۵۵
۶۶۹. مفهوم تعلیق و انواع آن..... ۵۵۶
۶۷۰. درستی عقد معلق..... ۵۵۷
۶۷۱. ماهیت تعلیق در ماده ۴۹ شرایط عمومی..... ۵۵۷
۶۷۲. شرایط تعلیق..... ۵۵۸
۶۷۳. تعلیق، انقضاخ و فسخ پیمان توسط پیمانکار..... ۵۵۹
۶۷۴. هزینه های دوران تعلیق..... ۵۶۰
۶۷۵. لزوم ذکر اسباب تعلیق در ایلایة تعلیق..... ۵۶۱
۶۷۶. اموری که موجب تعلیق میشوند..... ۵۶۱

۶۷۷	تعلیق در کتاب قرمز فیدیک	۵۶۲
۶۷۸	ماده ۵۰. هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار	۵۶۳
۶۷۹	هزینه تسریع کار و خسارت تأخیر غیرمجاز	۵۶۴
۶۸۰	هزینه تسریع کار	۵۶۴
۶۸۱	شرایط تعلق هزینه تسریع کار	۵۶۵
۶۸۲	پاداش تسریع در کار در قرارداد طرح و ساخت غیرصنعتی	۵۶۵
۶۸۳	پاداش تسریع در کار در کتاب قرمز فیدیک	۵۶۶
۶۸۴	وجه التزام و وجه عدم التزام به قرارداد	۵۶۷
۶۸۵	وضعیت حقوقی دریافت وجه التزام بیش از شاخصهای تورمی بانک مرکزی	۵۶۸
۶۸۶	جنبه ترمیمی و جبرانی وجه التزام قراردادهای اداری	۵۶۹
۶۸۷	میزان وجه التزام مقرر در ماده ۵۰ شرایط عمومی	۵۷۰
۶۸۸	خسارت تأخیرات در صورت فسخ یا خاتمه پیمان	۵۷۱
۶۸۹	اخذ خسارت بیش از ارقام درج شده در ماده ۵۰ شرایط عمومی	۵۷۱
۶۹۰	خسارت تأخیر در پیش نویس شرایط عمومی پیمان	۵۷۲
۶۹۱	خسارت تأخیرات غیرمجاز در کتاب قرمز فیدیک	۵۷۳
۶۹۲	جریمه تأخیرات غیرمجاز کارفرما	۵۷۳
۶۹۳	وجه التزام فسخ قرارداد	۵۷۴
۶۹۴	عدم امکان دریافت توأمان وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه	۵۷۵
۶۹۵	رای در باب جمع وجه التزام تأخیر در تعهد پولی و خسارت تأخیر تأدیه	۵۷۵
۶۹۶	ممنوعیت مطالبه خسارت از وجه التزام	۵۸۰
۶۹۷	تفاوت وجه التزام با مطالبات	۵۸۱
۶۹۸	ماده ۵۱. صورتحساب نهایی	۵۸۴
۶۹۹	صورتحساب نهایی	۵۸۵
۷۰۰	مهلت اعتراض به صورتحساب نهایی و نقش سکوت در آن	۵۸۶
۷۰۱	مهلت تنظیم صورتحساب نهایی و التوا	۵۸۸
۷۰۲	مواردی که در صورتحساب نهایی درج می شود	۵۹۰
۷۰۳	خسارت	۵۹۰
۷۰۴	شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه	۵۹۱
۷۰۵	خسارت افت بازدهی و اشغال ظرفیت پیمانکار	۵۹۲
۷۰۶	تورم، قابلیت پیش بینی خسارت	۵۹۶

۵۹۷	۷۰۷. اختلاف در صورتحساب نهایی
۵۹۸	۷۰۸. هزینه های اضافی ناشی از تأخیر در تنظیم صورتحساب نهایی
۵۹۸	۷۰۹. ماده ۵۲. تسویه حساب
۵۹۸	۷۱۰. تسویه حساب کارفرما و پیمانکار
۶۰۰	۷۱۱. ماده ۵۳. حل اختلاف
۶۰۱	۷۱۲. برداشتهای متفاوت از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
۶۰۲	۷۱۳. عدم لزوم رعایت شرط داورى مرکب در ماده ۵۳
۶۰۲	۷۱۴. عدم اجبارى بودن داورى شورای عالی فنى
۶۰۵	۷۱۵. عدم الزامى بودن نظر کارشناسى در ماده ۵۳
۶۰۵	۷۱۶. وظایف شورای عالی فنى
۶۰۶	۷۱۷. هزینه داورى در شورای عالی فنى
۶۰۷	۷۱۸. قرارنامه داورى
۶۰۷	۷۱۹. شروط سازمان برنامه و بودجه برای پذیرش داورى
۶۰۸	۷۲۰. فرایند داورى در شورای عالی فنى
۶۰۹	۷۲۱. اصل مرجع و مدلل بودن رأى داورى
۶۱۱	۷۲۲. مفهوم مرجع و مدلل بودن رأى داورى
۶۱۳	۷۲۳. روية قضائى در خصوص ابطال رأى داورى شورای عالی فنى
۶۱۳	۷۲۴. ماده ۵۴. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان
۶۱۴	۷۲۵. قوانین حاکم بر پیمان
۶۱۵	فهرست منابع